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Motivation der Uberlegungen

O Zusi-Werkzeuge werden immer
leistungsfahiger

O Gleichzeitig steigen die Anspriuche an die
Nachbildung

B Umfang der Streckenprojekte, Optik,
Betriebsablaufe, Performanz

O Die Komplexitat der Bauvorhaben ist von
Einzelpersonen nicht mehr beherrschbar!

O Nur Gruppenarbeit ermdglicht die

Fertigstellung von Strecken in absehbarer Zeit!

Anfallende Tatigkeiten (1)

[0 Recherche und Materialsammlung
B Gleisplane
B Vorbildaufnahmen des Umfelds
[0 Markante Gebaude und Landschaftsdetails
B Geoinformationen
B Fahrplaninformationen
B Betriebliche Besonderheiten




Anfallende Tatigkeiten (2)

[0 Gleisplanerstellung

0 Streckenmodellierung
B Signalisierung und Betrieb
B Landschaft
[0 Modellbau streckentypischer Gebaude
B Hoher Zeitaufwand
B Gleichzeitig gut parallelisierbare Aufgabe

Anfallende Tatigkeiten (3)

[0 Fahrplanerstellung

0 Dokumentation

[0 Test und Addon-Verwaltung (,,ZPA")
[0 Koordination des Vorhabens!

B Projektsteuerung im klassischen Sinne

B Essentiell, wenn GroRe des Projektteams
wéchst




Erforderliche Fachkenntnisse (1)

[0 Keinel!!

B ,Der Appetit kommt mit dem Essen.”

B Das erforderliche Grundlagenwissen
kann sich jeder Interessierte erarbeiten.
O Dokumentation zu Zusi3
0 Forum
O Sekundarliteratur
O Ortskundige ,,Zeitzeugen® und Eisenbahner

B Recherchen sind spannend — der
Wissenserwerb bereitet Spal3!

Erforderliche Fachkenntnisse (2)

O Aber...

B Unterschiedliche Interessenlagen

B z.B. gibt es unter uns ,begnadete
Modellbauer®, die jedoch kein tiefgreifendes
Interesse an Gleisplanen oder
Fahrzeitenerstellung haben

B und es gibt ,Betriebler”, denen
Blender & Co Bicher mit sieben Siegeln sind

B Fazit: Auch hier ist Teamarbeit gefragt!




Zeitbedarf und Zeitplanung (1)
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Dokumentation

I

Organisation der Bauprojekte

O Daten
B Versionsmanagement
B Zentrale Datenhaltung (,,Datenserver®)
O Kommunikation
B Nachhalten der Tatigkeiten und Beteiligten
B Vermeidung von Doppelarbeiten
B Fehlerverfolgung
O Disziplin!
B Ist dieser Hinweis notwendig? Es handelt sich doch
um Mithilfe auf freiwilliger Basis!

O Projektsteuerung




Beispiel — Fakten und Daten (1)

[0 Hagen - Kassel (,,Obere Ruhrtalbahn®)
B Modulanzahl: 47 Abschnitte
B Streckenlange: ca. 200 km Strecke

B Streckentypische Gebaude !

mehr als 30 auwerke!
B Fahrplan un E Jahre
| Besonderhﬁt ch uberraschen!
B Zeitleiste fi Umsetzung:

abhangig von der Gruppenarbeit!

Beispiel — Fakten und Daten (2)

O Aktueller Stand
B Gleisplane
O Abschnitt Neheim-Kassel fertig
O Abschnitt Hagen-Neheim in Vorbereitung

B 3D-Modellierung Strecke
O noch ausstehend
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Beispiel — Fakten und Daten (3)

O Aktueller Stand

B Streckentypische Gebaude

O Vorbildaufnahmen zu 80% ,,im Kasten*

O Problem: Infrastruktur erheblich zurickgebaut
O Digitalisieren alter Diabestdnde in Arbeit

O Mithilfe bei Vorbildaufnahmen erwinscht!

O Insbesondere 3D-Modellbauer sind dringend

Beispiel — Fakten und Daten (4)

O Aktueller Stand

B Fahrplan und Fahrzeuge:

O noch ausstehend, kann nach Streckenbau im
3D-Editor starten

B Zeitleiste fur die Umsetzung:
abhangig von der Gruppenarbeit!
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Herzlichen Dank fur Euer Zuhoéren

O und allzeit gute Fahrt mit Zusi 3!




