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Zusi – der Zugsimulator

Grundlegende Gedanken zur Organisation 
von Streckenbau-Projekten mit Zusi 3

Michael Poschmann
Aachen/ Braunschweig, im Juni 2007
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Motivation der Überlegungen 

! Zusi-Werkzeuge werden immer 
leistungsfähiger

! Gleichzeitig steigen die Ansprüche an die 
Nachbildung 
" Umfang der Streckenprojekte, Optik, 

Betriebsabläufe, Performanz

! Die Komplexität der Bauvorhaben ist von 
Einzelpersonen nicht mehr beherrschbar!

! Nur Gruppenarbeit ermöglicht die 
Fertigstellung von Strecken in absehbarer Zeit!

Anfallende Tätigkeiten (1)

! Recherche und Materialsammlung
" Gleispläne
" Vorbildaufnahmen des Umfelds

! Markante Gebäude und Landschaftsdetails

" Geoinformationen
" Fahrplaninformationen
" Betriebliche Besonderheiten
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Anfallende Tätigkeiten (2)

! Gleisplanerstellung
! Streckenmodellierung

" Signalisierung und Betrieb
" Landschaft

! Modellbau streckentypischer Gebäude
" Hoher Zeitaufwand
" Gleichzeitig gut parallelisierbare Aufgabe

Anfallende Tätigkeiten (3)

! Fahrplanerstellung
! Dokumentation 
! Test und Addon-Verwaltung („ZPA“)
! Koordination des Vorhabens!

" Projektsteuerung im klassischen Sinne
" Essentiell, wenn Größe des Projektteams 

wächst
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Erforderliche Fachkenntnisse (1)

! Keine!!!  
" „Der Appetit kommt mit dem Essen.“
" Das erforderliche Grundlagenwissen 

kann sich jeder Interessierte erarbeiten.
! Dokumentation zu Zusi3
! Forum
! Sekundärliteratur
! Ortskundige „Zeitzeugen“ und Eisenbahner

" Recherchen sind spannend – der 
Wissenserwerb bereitet Spaß!

Erforderliche Fachkenntnisse (2)

! Aber…
" Unterschiedliche Interessenlagen
" z.B. gibt es unter uns „begnadete 

Modellbauer“, die jedoch kein tiefgreifendes 
Interesse an Gleisplänen oder 
Fahrzeitenerstellung haben 

" und es gibt „Betriebler“, denen          
Blender & Co Bücher mit sieben Siegeln sind

" Fazit: Auch hier ist Teamarbeit gefragt!
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Zeitbedarf und Zeitplanung (1)

Organisation der Bauprojekte 
! Daten

" Versionsmanagement
" Zentrale Datenhaltung („Datenserver“)

! Kommunikation
" Nachhalten der Tätigkeiten und Beteiligten
" Vermeidung von Doppelarbeiten
" Fehlerverfolgung 

! Disziplin!
" Ist dieser Hinweis notwendig? Es handelt sich doch 

um Mithilfe auf freiwilliger Basis!

! Projektsteuerung
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Beispiel – Fakten und Daten (1)

! Hagen - Kassel („Obere Ruhrtalbahn“)
" Modulanzahl: 47 Abschnitte
" Streckenlänge: ca. 200 km Strecke
" Streckentypische Gebäude:

mehr als 300 Einzelbauwerke!
" Fahrplan und Fahrzeuge: 80er Jahre
" Besonderheiten: Laßt Euch überraschen!
" Zeitleiste für die Umsetzung:

abhängig von der Gruppenarbeit!

Beispiel – Fakten und Daten (2)

! Aktueller Stand
" Gleispläne 

! Abschnitt Neheim-Kassel fertig
! Abschnitt Hagen-Neheim in Vorbereitung

" 3D-Modellierung Strecke 
! noch ausstehend
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Beispiel – Fakten und Daten (3)

! Aktueller Stand
" Streckentypische Gebäude

! Vorbildaufnahmen zu 80% „im Kasten“
! Problem: Infrastruktur erheblich zurückgebaut
! Digitalisieren alter Diabestände in Arbeit

! Mithilfe bei Vorbildaufnahmen erwünscht!
! Insbesondere 3D-Modellbauer sind dringend 

gesucht!

Beispiel – Fakten und Daten (4)

! Aktueller Stand
" Fahrplan und Fahrzeuge:

! noch ausstehend, kann nach Streckenbau im 
3D-Editor starten

" Zeitleiste für die Umsetzung:
abhängig von der Gruppenarbeit!

2007  ?2008  ?2009  ?
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Herzlichen Dank für Euer Zuhören

! und allzeit gute Fahrt mit Zusi 3!


